

УТВЕРЖДЕН:
приказом от «24» января 2023 г. № 24
Заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 54»
Е.В. Боева

ПЛАН-ГРАФИК
по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением федеральной
образовательной программы дошкольного образования
в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54»

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП			
Создание рабочей группы по введению ФОП ДО	Январь	Заведующий Е.В. Боева	Издание приказа об утверждении рабочей группы и распределения функционала
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФОП ДО	Январь	Рабочая группа	Составление и утверждение плана-графика
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Зам. зав по УВР Ю.С. Атанова Ст. воспитатель И.В. Секишева	Список материалов для обновления
Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров, педагогических советов по вопросам введения ФОП ДО	Январь-август	Руководитель рабочей группы Ю.С. Атанова	Протокол заседания
Модернизация РППС	По плану	Заведующий Е.В. Боева, Руководитель рабочей группы Ю.С. Атанова Член рабочей группы И.В. Секишева	Приведение РППС в соответствие с требованиями ФОП ДО

Родительские собрания на тему «Переход на ФОП»	Апрель, август	Рабочая группа	Протокол заседания
1. Кадровое обеспечение			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО.	Март-май	Заведующий Е.В. Боева	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО
Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Заведующий Е.В. Боева, Руководитель рабочей группы Ю.С. Атанова Член рабочей группы И.В. Секишева	Создать условия для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов при введении ФОП ДО
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель-май	Руководитель рабочей группы Ю.С. Атанова Член рабочей группы И.В. Секишева	Опросные листы педагогов
Повышение квалификации по проблеме введения ФОП ДО	В соответствии с планом прохождения курсов повышения квалификации	Руководитель рабочей группы Ю.С. Атанова	Приказ о направлении на курсы, документы о повышении квалификации
Обеспечение для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	По мере необходимости	Руководитель рабочей группы Ю.С. Атанова	Рекомендации, методические материалы.
3. Методическое обеспечение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы

дошкольного образования			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечение для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	По мере необходимости	Руководитель рабочей группы Ю.С. Атанова	Рекомендации, методические материалы.
4. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФОП			
Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	По мере необходимости	Рабочая группа	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Приведение в соответствие материально-технической базы с требованиями ФОП ДО
Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ образовательными ресурсами	Март-июнь	Рабочая группа	Оснащённость методическими материалами
5. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП			

Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО	Июль-август	Руководитель рабочей группы Ю.С. Атанова	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП
Рассмотрение проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на заседании педагогического совета	Май	Руководитель рабочей группы Ю.С. Атанова	Протокол
Утверждение ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на заседании педагогического совета	Август	Заведующий Е.В. Боева	Протокол
Размещение на официальном сайте дошкольной организации информации о введении ФОП ДО	Август	Руководитель рабочей группы Ю.С. Атанова	Размещение на официальном сайте дошкольной организации информации о введении ФОП ДО
6. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март-август	Заведующий Е.В. Боева Рабочая группа	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов ЛНА	Август	Заведующий Е.В. Боева Рабочая группа	Утверждение ЛНА
Издание приказа о введении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий Е.В. Боева	Издание приказа
Издание приказа об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО ЛНА в ДОУ в сфере образования	По мере необходимости	Заведующий Е.В. Боева	Издание приказа